
Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia - Decreto Dirigenziale n. 16 del 30 
agosto 2012:  Ulteriore proroga dei termini di inizio lavori  CAPUA FARM Società Agricola a r.l. 
impianto a BIOMASSA 999,00 Kwp - GRAZZANISE  autori zzato con DD 6 del 13.9.2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 6 del 13.9.2010 si autorizzava CAPUA FARM Società Agricola a r.l., 
con sede legale in Napoli – Via Imbriani n. 48, Partita I.V.A. n° 06491531213 , alla costruzione ed 
esercizio di  un  impianto alimentato a BIOMASSA della potenza di Kw 999,00 nel comune di 
GRAZZANISE;

- l'art.  6  di  tale  Decreto  prevede  che  i  lavori  debbano  iniziare  entro  un  anno  dalla  data  di 
autorizzazione e, quindi, avrebbero dovuto avere inizio entro il 15.9.2011;

- in data 15.7.2011, con nota assunta al Protocollo Generale di questa Provincia al n. 80288, la 
società inoltrava istanza di proroga del termine di cui al comma precedente evidenziando che 
sulle particelle interessate alla costruzione dell'impianto sussisteva un vincolo, derivante dall'art. 
7 del D.Lgs 99/04, che impediva la sottoscrizione del contratto definitivo di superficie e servitù 
per tutto l'anno 2011;

- ritenendo validi i motivi addotti dalla Società, con il Decreto Dirigenziale n. 18 del 22.7.2011, si 
autorizzava tele proroga spostando il termine al 15.3.2012;

- sussistendo, alla data di scadenza della proroga, i motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto, 
la Società, con nota prot. 18727 del 20.2.2012, chiedeva una successiva proroga che è stata 
autorizzata con il Decreto Dirigenziale n. 6 del 2.3.2012;

CONSIDERATO  che il termine ultimo per l'inizio dei lavori scadrà il prossimo 15 settembre, con nota 
assunta  al  protocollo  con il  n.  84058 dell'8.8.2012 la  Società Capua Farm ha chiesto  una ulteriore 
proroga di sei mesi di  tale termine adducendo a motivazione il  fatto che ancora oggi l'iter non si  è 
concluso ed il vincolo del compendio unico continua a rappresentare un impedimento alla stipula degli 
atti definitivi di costituzione dei diritti di superficie e, di conseguenza, un ostacolo non imputabile alla 
propria volontà  per dare inizio ai lavori;
RITENENDO valide le ragioni addotte dalla Società anche per questa ulteriore richiesta di proroga non 
essendo attribuibili alla stessa i motivi dell'impedimento;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTO:
- La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n° 14/U del 12 marzo 2010;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n° 9 del 9.2..2010;
- La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 1642 del 30 ottobre 2009;
- La Deliberazione Regionale n° 500 del 20 marzo 2009 ;
- La Legge Regionale n° 1/08;  
- l D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, n° 387 del 29 di cembre 2003, n°112 del 31 marzo 1998;
- La Direttiva 2001/77/CE;
- il DPR 6 giugno 2001, n°380 
- La Legge n°241 del 7 agosto 1990 e successive modif icazioni ed integrazioni
- il D.Lgs 99/04

DETERMINA

di autorizzare una  ulteriore proroga di mesi 6 (sei) all'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori in 
oggetto. Tenuto conto che il termine per dare inizio ai lavori fissato con il decreto n. 6 del 2.3.2012 viene 
a cadere il 15.9.2012, per effetto della presente proroga i lavori in questione dovranno iniziare entro il 
15.3.2013.  I lavori dovranno essere realizzati, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità 
indicate nel decreto dirigenziale n. 6 del 13.9.2010, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare 
tutti i contenuti prescrittivi previsti dalla suddetta autorizzazione. Il presente atto ai sensi di legge, sarà 
notificato,  per  diretto  interesse  al  proponente  e  per  conoscenza  alle  Amministrazioni  coinvolte  nel 
procedimento.  Avverso  la  presente determinazione è ammesso ricorso entro  il  termine di  60 giorni 
innanzi  al  Tribunale  Regionale  competente  secondo  le  rispettive  competenze.  La  presente 
determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione Campania e all'Albo Pretorio di 
questa Provincia 

Il Dirigente
dott. Raffaele Parretta

fonte: http://burc.regione.campania.it
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